

Приложение к письму

от 19.01.2016

№ 202-670/16-ст.

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(за 2015 год)

№ номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"					
1.	Количество вновь образованных особо охраняемых природных территорий регионального значения	шт.	1	1	выполнен
4.	Подготовка доклада о состоянии природо-пользования и об охране окружающей среды	шт.	1	1	выполнен
6.	Количество кластеров природного орнитологического парка в Имеретинской низменности, охваченных мероприятиями по обеспечению содержания территории	шт.	не менее 5	5	выполнен
7.	Сохраненная численность генетического фонда осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края	особей	не менее 4100	4100	выполнен
8.	Количество особей осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, выпущенных в естественные условия обитания	особей	не менее 11000	11000	выполнен
9.	Количество проведенных рейдов патрулирования по обеспечению соблюдения режима особой охраны ООПТ регионального значения	шт.	не менее 283	423	выполнен
10.	Количество населенных пунктов Краснодарского края, охваченных экологическим мониторингом	шт.	не менее 4	4	выполнен

№ номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей
11.	Количество объектов регионального государственного экологического надзора, охваченных инструментально-аналитическим контролем источников загрязнения окружающей среды	шт.	не менее 70	70	выполнен
Подпрограмма "Леса Кубани"					
1.1	Лесовосстановление	га	278,3	278,3	выполнен
1.2	Лесопатологическое обследование	га	43479	43479	выполнен
1.3	Уход за лесом	га	108,8	108,8	выполнен
1.4	Проектирование и межевание границ земельных (лесных) участков на землях лесного фонда на территории Краснодарского края	шт.	не менее 6	не менее 6	выполнен
3. Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования			16	16	выполнен
3.15	Почвообрабатывающие орудия, плуг	шт.	2	2	выполнен
3.20	Бензопила	шт.	10	10	выполнен
3.21	Плуг корпусный навесной для каменистых почв	шт.	2	2	выполнен
3.22	Установка высокого давления	шт.	1	1	выполнен
3.24	Лесопатрульный автомобиль	шт.	1	1	выполнен
4. Проведение профилактических противопожарных мероприятий (за счет средств федерального бюджета/за счет средств субъекта)					
4.1	Устройство противопожарных минерализованных полос	км	1176,6/116,6	1176,6/116,6	выполнен
4.2	Уход за противопожарными минерализованными полосами	км	0/3879,8	0/3879,8	выполнен
4.3	Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	2,2/10,5	2,2/10,5	выполнен
4.4	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	132/119,7	132/119,7	выполнен
4.5	Изготовление аншлагов	шт	0/27	0/27	выполнен
4.6	Изготовление листовок	шт	0/25700	25700	выполнен


№ номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей
4.7	Проведение мероприятий по тушению лесных пожаров в границах лесного фонда на территории Краснодарского края	тыс.	1265,8	1265,8	выполнен
4.8	Благоустройство зон отдыха	га	0/25	0/25	выполнен
4.9	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	шт.	0/18	0/18	выполнен
4.10	Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также горюче-смазочных материалов, в том числе:				выполнен
	звукосигнальное устройство	шт.	5	5	выполнен
	защитная каска	шт.	10	10	выполнен
	прибор для измерения пожарной опасности погоды	шт.	1	1	выполнен
	канистра для питьевой воды, 20л	штук	30	30	выполнен
	съёмная цистерна, резиновая ёмкость для воды 100-1500 л	шт.	12	12	выполнен
	ранцевый лесной огнетушитель	штук	50	50	выполнен
	канистра для хранения топлива	штук	32	32	выполнен
	бензиновая воздуходувка / пылесос	штук	10	10	выполнен
	высоторез	штук	5	5	выполнен
	мотопомпа высоконапорная самовсасывающая	штук	6	6	выполнен
	рации	штук	11	11	выполнен
	палатки на 6 – 8 мест	штук	3	3	выполнен
	спальные мешки	штук	12	12	выполнен
	набор (стол + 4 стула)	штук	3	3	выполнен
	ретранслятор	штук	2	2	выполнен
4.11	Работа диспетчерского пункта	час.	8760	8760	выполнен

№ номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей
4.12	Осуществление наземного патрулирования лесного фонда - тыс. га;	тыс. га	1001,7	1001,7	выполнен
4.13	Проведение учений по практической отработке навыков по тушению условного лесного пожара	кол-во	160	160	выполнен
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"					
1.	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	км	14,37	14,37	выполнен
3	Протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек	км	61,376	61,376	выполнен
6	Протяженность участков рек, на которых определены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	км	570	606,3	выполнен
7	Количество установленных специальных знаков на местности/протяженность водных объектов, на которых закреплены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос	км	1641/ 533,35	1641/ 533,35	выполнен
12	Количество гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, по которым государственными бюджетными учреждениями Краснодарского края обеспечивается безопасность	шт.	8	8	выполнен
13	Количество реконструированных водохранилищ комплексного назначения	единиц	1	1	выполнен
14	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	процентов	24,13	24,13	выполнен

№ номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей
15	Доля протяженности участков, на которых осуществлены работы по оптимизации пропускной способности участков русел рек (расчищенных, углубленных, зарегулированных) к общей протяженности участков, нуждающихся в таких работах	процентов	19,0	19,0	выполнен
16	Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена	тыс. чел.	101	101	выполнен
Подпрограмма "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства"					
1.	Количество изготовленных бланков охотничьих билетов единого федерального образца	шт.	не менее 30000 бланков	35970	выполнен
2.	Количество объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, охваченных мониторингом и учетом в качестве компонентов биологического разнообразия	шт.	не менее 270 видов объектов животного мира	355 видов объектов животного мира	выполнен
3.	Количество обнаруженных и описанных участков важнейших местообитаний животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в том числе критических местообитаний	участков	не менее 4 обнаруженных и обследованных участков	5 обнаруженных и обследованных участков	выполнен
4.	Сохранение и поддержание видового разнообразия охотничьих ресурсов на территории государственных природных (зоологических) заказников краевого значения и охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий	единиц	осуществление мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания – 1, не менее 5 учетов, не менее 480 направлений на патрулирование	осуществлен мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания - 1, проведено 5 учетов, 480 направлений на патрулирование	выполнен
5.	Организация рационального комплексного использования и охраны охотничьих ресурсов, сохранение и поддержание их видового разнообразия в условиях интенсивного ведения охотничьего хозяйства	единиц	не менее 5 учетов	7 учетов	выполнен

№ номер показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение за отчетный период	Причины недостижения целевых показателей
6.	Обеспечение рационального использования пернатой дичи на территории Краснодарского края путем их расширенного воспроизводства с применением промышленных технологий с последующим выпуском их в охотничьи угодья и особо охраняемые природные территории краевого значения (государственные природные заказники)	особей	выращивание: фазанов – не менее 6000	6124	выполнен

Министр природных ресурсов Краснодарского края



С.Н. Ерёмин

Исполнители: Р.С. Зенкин, А.Г. Шестаков, Д.М. Трунов, В.М. Зайчуков
тел.: 259-19-65

ОТЧЕТ
о выполнении детального плана-графика реализации государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(за 2015 год)

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия (наступления контрольного события)	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления контрольного события)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
			план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по государственной программе	X	X	X	X	X	X	X	X
	Управление реализацией программы (содержание министерства природных ресурсов Краснодарского края)	X	X	X	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
	Объемы бюджетных ассигнований, не использованные государственным бюджетным учреждением Краснодарского края "Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края", источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в отношении которых подтверждена потребность в их использовании в 2015 финансовом году.	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
1	Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	X	X	X	X	X	X	X	X
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
1.1.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по организации функционирования природного орнитологического парка в Имеретинской низменности, в целях осуществления полномочий по функционированию ООПТ регионального значения	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	количество кластеров природного орнитологического парка в Имеретинской низменности, охваченных мероприятиями по обеспечению содержания территории (не менее 5 шт.)	количество кластеров природного орнитологического парка в Имеретинской низменности, охваченных мероприятиями по обеспечению содержания территории (5 шт.)	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
1.2.	Предоставление субсидий ГБУ КК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по организации функционирования ООПТ регионального значения	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	количество проведенных рейдов патрулирования по обеспечению соблюдения режима особой охраны ООПТ регионального значения (не менее 283 шт.)	количество проведенных рейдов патрулирования по обеспечению соблюдения режима особой охраны ООПТ регионального значения (423 шт.)	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
1.3.	Мероприятия в рамках организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе: выполнение мероприятий по образованию особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	количество вновь образованных особо охраняемых природных территорий регионального значения" (не менее 1 шт.)	количество вновь образованных особо охраняемых природных территорий регионального значения" (1 шт.)	12.01.2015	01.11.2015	12.01.2015	01.11.2015	
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
			количество ООПТ регионального значения на которых произошло изменение границ в результате проведенных мероприятий (не менее 2 шт.)	количество ООПТ регионального значения на которых произошло изменение границ в результате проведенных мероприятий (2 шт.)					
1.4.	Мероприятия в рамках организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе: проведение комплекса мероприятий, направленных на изменение границ и площадей ООПТ регионального значения	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин			12.01.2015	01.11.2015	12.01.2015	01.11.2015	
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
1.5.	Мероприятия в рамках организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе: выполнение мероприятий по управлению и охране ООПТ регионального значения	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	X	X	X	X
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
1.6.	Мероприятия в рамках организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе: подготовка материалов для внесения сведений об особо охраняемых природных территориях регионального значения в государственный кадастр недвижимости	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1 Внесение сведений о вновь образованных ООПТ в государственный кадастр ООПТ Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	01.12.2015	X	01.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
1.7.	Предоставление субсидий ГБУ КК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по техническому, информационному обеспечению и сопровождению функционирования единой территориальной системы экологического мониторинга Краснодарского края, инструментально-аналитическому контролю источников загрязнения окружающей среды и состояния компонентов природной среды в целях обеспечения реализации функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	количество объектов регионального государственного экологического надзора, охваченных инструментально-аналитическим контролем источников загрязнения окружающей среды (не менее 70)	количество объектов регионального государственного экологического надзора, охваченных инструментально-аналитическим контролем источников загрязнения окружающей среды (70)	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
1.8.	Обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Краснодарского края (системы государственного экологического мониторинга Краснодарского края)	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	количество населенных пунктов Краснодарского края, охваченных экологическим мониторингом (не менее 4)	количество населенных пунктов Краснодарского края, охваченных экологическим мониторингом (4)	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 1.2 Внесение данных в аналитическую систему экологического мониторинга (ИАСЭМ) и формирование бюллетеня экологического мониторинга	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	15.12.2015	X	15.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
1.9.	Информирование населения о состоянии атмосферного воздуха	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	X	X	X	X
1.10.	Проведение конференций, совещаний, съездов, подготовка и публикация статей, сборников, подготовка фильмов, телевизионных интервью и их трансляция, в целях информирования населения о состоянии атмосферного воздуха	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.3 Осуществлена реализация конституционных прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	01.11.2015	X	01.11.2015	
1.11.	Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	количество проведенных государственных экологических экспертиз (не менее 25 шт.)	количество проведенных государственных экологических экспертиз (25 шт.)	01.02.2015	01.11.2015	01.02.2015	01.11.2015	
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
	Контрольное событие 1.4 Реализовано конституционное право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	01.11.2015	X	01.11.2015	
1.12.	Мероприятия по ведению Красной книги Краснодарского края, в том числе: мониторинг краснокнижных видов растений и животных	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	X	X	X	X
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
1.13.	Предоставление субсидий ГБУ КК на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по сохранению и восстановлению генетического фонда осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	сохраненная численность генетического фонда осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (не менее 4100 шт.)	сохраненная численность генетического фонда осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (4100 шт.)	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 1.5 Формирование очерков об объектах занесенных в Красную книгу Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	01.12.2015	X	01.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
	Контрольное событие 1.6 Формирование макета Красной книги Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	01.11.2016	X	X	X
	Контрольное событие 1.7 Издание Красной книги Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	01.12.2017	X	X	X
1.14.	Мероприятия по ведению Красной книги Краснодарского края, в том числе: издание Красной книги Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления охраны окружающей среды В.А. Тюрин	X	X	X	X	X	X	X
2	Подпрограмма № 2 «Леса Кубани»	X	X	X	X	X	X	X	X
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения								
2.1	в целях выполнения функций по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГКУ КК «Комитет по лесу» руководитель А.А. Сельгеев	Выполнение проверочных мероприятий (плановых/внеплановых) 50 штук	Выполнение проверочных мероприятий (плановых/внеплановых) 50 штук	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
2.2	в целях материально- технического обеспечения государственных лесных инспекторов	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГКУ КК «Комитет по лесу» руководитель А.А. Сельгеев	Приобретение автотранспортных средств (полноприводных легковых автомобилей повышенной проходимости) - 4 шт.	Приобретение автотранспортных средств (полноприводных легковых автомобилей повышенной проходимости) - 4 шт.	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения				12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 2.1 Осуществление федерального государственного лесного надзора	министерство природных ресурсов Краснодарского края, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Д.В. Медянцева				31.12.2015		31.12.2015	
2.3	по проведению профилактических противопожарных мероприятий в лесах	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» руководитель О.А. Рубежанский	устройство противопожарных минерализованных полос - 1293,2 км уход за противопожар. минерализованными полосами - 3879,8 км создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 12,7 км; эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 251,7 км; изготовление аншлагов - 27 шт.; изготовление листовок - 25700 шт.; благоустройство зон отдыха - 25 шт.; установка шламбаумов - 18 шт. . хранение ГСМ - 10 тыс. л Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах 1001,733 тыс. га	устройство противопожарных минерализованных полос - 1293,2 км уход за противопожар. минерализованными полосами - 3879,8 км создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 12,7 км; эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 251,7 км; изготовление аншлагов - 27 шт.; изготовление листовок - 25700 шт.; благоустройство зон отдыха - 25 шт.; установка шламбаумов - 18 шт. . хранение ГСМ - 10 тыс. л Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах 1001,733 тыс. га	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	20.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
2.4	по обеспечению работы диспетчерского пункта, содержанию пожарной техники, оборудования, систем связи и оповещения; проведению учений по тушению лесных пожаров в целях осуществления мер пожарной безопасности в лесах	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» руководитель О.А. Рубежанский	количество часов работы диспетчерского пункта - 8760	количество часов работы диспетчерского пункта - 8760	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
2.5	на закупку лесопожарной техники и оборудования в целях осуществления мер пожарной безопасности в лесах	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» руководитель О.А. Рубежанский	количество приобретенной лесопожарной техники и оборудования - 96 шт.	количество приобретенной специализированной лесопожарной техники и оборудования составило 208 шт.	01.01.2015	31.12.2015	01.06.2015	31.12.2015	Количество оборудования увеличилось за счёт экономии в рамках аукционных закупок и перераспределения средств, планируемых на тушение лесных пожаров
	Контрольное событие 2.2 Организация на землях лесного фонда на территории Краснодарского края наземного обнаружения лесных пожаров, тушения лесных пожаров и осуществления отдельных мер пожарной безопасности в лесах	министерство природных ресурсов Краснодарского края, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Д.В. Медянцеv				31.12.2015		20.12.2015	
2.6	по проведению агролесомелиоративных мероприятий в защитных лесных насаждениях на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» руководитель А.И. Фуников	площадь земель, на которых проводились лесоводственные и уходные работы, а так же возобновительные рубки в защитных лесных насаждениях - 392,48 га		01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 2.3 Лесовосстановление произведено	министерство природных ресурсов Краснодарского края, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Д.В. Медянцеv				31.12.2015		31.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
2.7	на закупку лесохозяйственной техники и оборудования для проведения агролесомелиоративных мероприятий в защитных лесных насаждениях на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» руководитель А.И. Фуников	количество приобретенной специализированной техники и оборудования для выполнения агролесомелиоративных мероприятий - 2 шт.		01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения				12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 2.4 Сохранение защитных лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Д.В. Медянцев				31.12.2015		31.12.2015	
2.8	по тушению лесных пожаров	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» руководитель О.А. Рубежанский	Проведение мероприятий по тушению лесных пожаров в границах лесного фонда на территории Краснодарского края (1265,8 тыс. га) на площади 360,16 га	Проведение мероприятий по тушению лесных пожаров в границах лесного фонда на территории Краснодарского края 1265,8 тыс. га	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
2.9	Тушение лесных пожаров	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» руководитель О. А. Рубежанский	удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток (% по числу случаев) в текущем году - 100	удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток (% по числу случаев) в текущем году составил 91,2 %	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	аномально-высокая температура воздуха, сильные ветры, постоянно меняющие своё направление, возникновение пожаров в труднодоступных для сил и средств пожаро-тушения местах, продолжительное отсутствие осадков привели к увеличению количества лесных пожаров, ликвидированных не в первые сутки.

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
	Контрольное событие 2.5 Своевременное выявление вспышек массового размножения опасных лесных вредителей и болезней	министерство природных ресурсов Краснодарского края, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Д.В. Медянцеv				31.12.2015		31.12.2015	
2.13	обеспечение воспроизводства лесов, проведение лесопатологического обследования, лесовосстановления и уход за лесом	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» руководитель А.И. Фуников	Проведение мероприятий по лесовосстановлению - 278,3 га; по лесопатологическому обследованию - 43 479,0 га; по уходу за лесом - 108,8 га.	Проведение мероприятий по лесовосстановлению - 278,3 га; по лесопатологическому обследованию - 43 479,0 га; по уходу за лесом - 108,8 га.	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 2.6 Воспроизводство лесов	министерство природных ресурсов Краснодарского края, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Д.В. Медянцеv				31.12.2015		31.12.2015	
2.14	разработка проектной документации по проектированию границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела государственного лесного реестра И.П. Белая	не менее 2-х документов	не менее 2-х документов	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения				12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
2.16	разработка документации по проектированию и межеванию границ земельных (лесных) участков на землях лесного фонда на территории Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела организации использования и воспроизводства лесов Н.Н. Гелевская	проектирование и межевание границ земельных (лесных) участков на землях лесного фонда на территории Краснодарского края - не менее 6	проектирование и межевание границ земельных (лесных) участков на землях лесного фонда на территории Краснодарского края - не менее 6	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
2.17	Подготовка в установленном законодательством порядке изменений в Лесной план Краснодарского края на 2009 - 2018 годы и представление их на утверждение главе администрации (губернатору) Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела государственного лесного реестра И.П. Белая	Подготовка изменений в Лесной план - 1	Подготовка изменений в Лесной план - 1	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 2.7 Сведение к минимуму повреждение лесов, возникновение катастрофических верховых лесных пожаров, предотвратить гибель людей и повреждение огнём населённых пунктов и объектов экономики	министерство природных ресурсов Краснодарского края, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Д.В. Медянцева				31.12.2015		31.12.2015	
3	Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»	X	X		X	X			
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X		12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
	Объемы бюджетных ассигнований, не использованные государственным бюджетным учреждением Краснодарского края "Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края", источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в отношении которых подтверждена потребность в их использовании в текущем финансовом году.	X	X		X	X	X	X	
3.1.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на осуществление капитальных вложений по объекту «Строительство гидротехнического сооружения на р.Козорева Щель в Голубой Бухте, с.Бжид Туапсинского района Краснодарского края», 0,8 км	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» и.о. директора Ю.А. Лазаренко	ввод в эксплуатацию ГТС протяженностью 0,8 км	построено ГТС протяженностью 0,75	10.01.2013	31.12.2015	16.12.2013		В связи с вновь выявленными обстоятельствами и необходимостью корректировки ПСД
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения				12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
3.8.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на осуществление капитальных вложений по объекту «Строительство гидротехнического сооружения на р. Иль в п.г.т. Ильский Северского района Краснодарского края», 0,5 км, включая проектные работы	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» и.о. директора Ю.А. Лазаренко	X	Выполнены проектные работы по объекту	08.11.2014	10.11.2015	10.02.2015	10.11.2015	срок окончания работ по контракту на проектные работы 10.11.2015 Реализация СМР предусмотрено с начала 2016 года

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
3.21.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на строительство гидротехнических сооружений в Крымском районе Краснодарского края - осуществление капитальных вложений по объекту «Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка», 44,237 км	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» и.о. директора Ю.А. Лазаренко	ввод в эксплуатацию ГТС протяженностью 44,237 км	Построено 55% ГТС.Проводится корректировка ПСД.	10.01.2013	31.12.2015	06.06.2014		При производстве СМР в 2015 году выявлена необходимость корректировки ПСД. В настоящее время откорректированная документация находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X		12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
	Объемы бюджетных ассигнований, не использованные государственным бюджетным учреждением Краснодарского края "Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края", источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, в отношении которых подтверждена потребность в их использовании в 2015 финансовом году.	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» и.о. директора Ю.А. Лазаренко	X			12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)	Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
3.22.	Мероприятия по выносу капитальных объектов из зон строительства гидротехнических сооружений в Крымском районе Краснодарского края с учетом компенсационных затрат, 150 объектов	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела гидротехнических сооружений управления водных ресурсов В.В. Тарасенко	X	10.01.2014	31.12.2016	18.12.2014		Так как с 1 апреля 2015 года Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты» установлен новый порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, который не предусматривает оснований для изъятия земельных участков для размещения подобных объектов, соответственно планируемое ранее изъятие земель для размещения объекта безопасности не представляется возможным. Таким образом в настоящее время организована работа по внесению соответствующих изменений в федеральное законодательство. После внесения соответствующих изменений в земельное законодательство работа по выносу капитальных объектов из зон строительства гидротехнических сооружений будет завершена в полном объеме.
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
3.32.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на осуществление капитальных вложений по объекту «Строительство гидротехнического сооружения на р.Афипс в п.Афипский Северского района Краснодарского края», 0,4 км, включая проектные работы	министерство природных ресурсов Краснодарского края ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края» и.о. директора Ю.А. Лазаренко	X	12.01.2015	10.12.2018	12.10.2015		Срок окончания работ по контракту на проектные работы 10.12.2015. Не выполнение условий контракта в части прохождения государственной экспертизы ПСД (устранение замечаний) и проведение публичных слушаний Афипским городским поселением КК для утверждения проекта планировки и межевания территории по объекту Рализация СМР предусмотрено с начала 2017 года

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
	Контрольное событие № 1: Осуществлена защита населения и объектов экономики гидротехническими сооружениями от наводнений	министерство природных ресурсов Краснодарского края, исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Р.А. Авдеев	X		X	31.12.2020			
3.34.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, в том числе: предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела гидротехнических сооружений управления водных ресурсов В.В. Тарасенко	X		12.01.2014	31.12.2020			
	Контрольное событие 3.2 Достигнуты предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнических сооружений и условий их эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения	министерство природных ресурсов Краснодарского края, исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Р.А. Авдеев	X		X	31.12.2020			

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
3.35.	Мероприятия по расчистке русел рек, полностью расположенных на территории Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела предотвращения негативного воздействия вод управления водных ресурсов В.В. Орлов	X		12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	выполнено
	Контрольное событие 3.3 Осуществлена деятельность в сфере предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод	министерство природных ресурсов Краснодарского края, исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Р.А. Авдеев	X		X	31.12.2020			
3.36.	Выполнение мероприятий в рамках осуществления мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Краснодарского края	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела мониторинга и охраны водных объектов управления водных ресурсов А.Н Куцевол	X		12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	выполнено
3.37.	Расчистка водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Краснодарского края (рыбоподходные каналы, лиманы, межлиманные соединения, гирла), в соответствии с программой мелиоративных работ, утвержденной территориальным управлением Росрыболовства, 5 км	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела рыбохозяйственной мелiorации управления водных биологических ресурсов и среды их обитания Е.В. Щепотько	X		10.01.2014	31.12.2014			

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X		12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	выполнено
3.38.	Оказание услуг по осуществлению технического надзора выполнения работ по расчистке водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Краснодарского края (рыбоподходные каналы, лиманы межлиманные соединения, гирла), 1 шт.	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела рыбохозяйственной мелиорации управления водных биологических ресурсов и среды их обитания Е.В. Шепотько	X		10.01.2014	31.12.2014			
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X		12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	выполнено
	Контрольное событие 3.4 Осуществлена деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов	министерство природных ресурсов Краснодарского края, исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Р.А. Авдеев	X		X	31.12.2020			
3.39.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реконструкцию Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске, находящегося в муниципальной собственности, 3,528 млн. м3 в год	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник отдела координации и взаимодействия в области водных отношений управления водных ресурсов С.В. Башук	X		2011	31.12.2015	2011	31.12.2015	выполнено

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X		12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	выполнено
	Контрольное событие 3.5 Повышена надежность обеспечения водными ресурсами населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов	министерство природных ресурсов Краснодарского края, исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Р.А. Авдеев	X		X	31.12.2015			
4	Подпрограмма № 4 «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	X	X	X	X	X	X	X	X
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения	X	X	X	12.01.2015	31.12.2015	12.01.2015	31.12.2015	
4.1.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе по сохранению объектов животного мира в целях поддержания видового разнообразия охотничьих ресурсов на территории государственных природных (зоологических) заказников краевого значения и охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	осуществление мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания - 1, не менее 5 учетов, не менее 480 направлений на патрулирование	осуществлен мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания - 1, проведено 5 учетов, 480 направлений на патрулирование	02.01.2015	31.12.2015	02.01.2015	31.12.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
4.2.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе по организации организации рационального комплексного использования и охране охотничьих ресурсов, сохранению и поддержанию их видового разнообразия в условиях интенсивного ведения охотничьего хозяйства	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	не менее 5 учетов	7 учетов	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
4.3.	Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе по воспроизводству объектов животного мира в целях обеспечения рационального использования пернатой дичи на территории Краснодарского края путем их расширенного воспроизводства с последующим выпуском их в охотничьи угодья и особо охраняемые природные территории краевого значения (государственные природные заказники)	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	выращивание: фазанов - не менее 6000	выращено фазана - 6124	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
4.4.	Мероприятия в область охоты и охотничьих ресурсов, в том числе: мероприятия по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	учетные работы на территории не менее 4 муниципальных образований	проведены учетные работы на территории 6 муниципальных образований	30.04.2015	25.12.2015	16.04.2015	25.09.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
4.5.	Мероприятия в области охоты и охотничьих ресурсов, в том числе: мероприятия по реализации полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	учетные работы на территории не менее 6 муниципальных образований	проведены учетные работы на территории 6 муниципальных образований	30.04.2015	25.12.2015	16.04.2015	25.09.2015	
4.6.	Мероприятия в области охоты и охотничьих ресурсов, в том числе: изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	количество изготовленных бланков охотничьих билетов единого федерального образца не менее 30000 бланков	35970	30.04.2015	25.12.2015	25.03.2015	24.08.2015	
4.7.	Мероприятия в область охоты и охотничьих ресурсов, в том числе: изготовление бланков удостоверений производственных охотничьих инспекторов	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	X		X	X			


Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
	Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения		X		X	X			
	Контрольное событие 4.1. Выпуск фазанов и куропаток в места природного обитания	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терешук	X	X	X	31.12.2015	X	28.10.2015	
4.9.	Выполнение исследовательских работ по определению компонентов биологического разнообразия (объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам), имеющих важное значение для его сохранения и устойчивого использования, мониторингу компонентов биологического разнообразия и реализации мероприятий по сохранению компонентов биологического разнообразия, естественных мест их обитания и экосистем (в отношении объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам), в рамках	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания И.В. Т.	не менее 4 обнаруженных и обследованных участков не менее 270 видов объектов животного мира	5 обнаруженных и обследованных участков, 355 видов объектов животного мира	30.01.2015	25.12.2015	30.01.2015	25.09.2015	
	Контрольное событие 4.2. Отчет о достижении результатов мониторинга компонентов биологического разнообразия (объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам)	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания И.В. Т.	X	X	X	25.12.2015	X	25.09.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
4.10.	Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации «Экологическое обоснование материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края»	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	1 заключение государственной экологической экспертизы	1 заключение государственной экологической экспертизы	25.04.2015	25.05.2015	25.04.2015	11.06.2015	устранение замечаний экспертов (срок направления материалов в Минприроды России не нарушен в соответствии с п.9.5. Порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений министерство природных ресурсов и экологии российской федерации, утвержденного приказом Минприроды России от 29.06.2010 № 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию")
	Контрольное событие 4.3 Получение заключения государственной экологической экспертизы	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	X	X	X	25.05.2015	X	11.06.2015	устранение замечаний экспертов (срок направления материалов в Минприроды России не нарушен в соответствии с п.9.5. Порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений министерство природных ресурсов и экологии российской федерации, утвержденного приказом Минприроды России от 29.06.2010 № 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию")

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
4.12.	Выполнение исследовательских работ в целях разработки рекомендаций по допустимой добыче охотничьих ресурсов Краснодарского края, в отношении которых не устанавливается лимит добычи	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	отчет о проведенной научно-исследовательской работе с разработкой рекомендаций по допустимой добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи	отчет о проведенной научно-исследовательской работе, разработаны и используются рекомендации по допустимой добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи	30.05.2015	25.12.2015	17.02.2015	22.09.2015	
	Контрольное событие 4.5 Разработанные рекомендации (отчет) по допустимой добыче охотничьих ресурсов Краснодарского края, в отношении которых не устанавливается лимит добычи	министерство природных ресурсов Краснодарского края заместитель начальника управления, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания Н.В. Терещук	X	X	X	25.12.2015	X	22.09.2015	

Номер мероприятия	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия (со сроком реализации в 2015 году)		Плановый срок начала реализации	Плановый срок окончания реализации мероприятия	Фактический срок начала реализации мероприятия	Фактический срок окончания реализации мероприятия (наступления)	Причины несоблюдения планового срока окончания реализации мероприятия (контрольного события)
4.13.	Мероприятия по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления вод-ных биологиче-ских ресурсов и среды их обитания А.Н. Болотенко	Проведение мероприятий в средствах массовой информации в части, касающейся рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (не менее 1 мероприятия)	проведено 2 мероприятия	19.06.2015	25.12.2015	19.06.2015	25.12.2015	
	Контрольное событие 4.6 Проведение разъяснительных работ в средствах массовой информации, в части, касающейся рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов	министерство природных ресурсов Краснодарского края начальник управления вод-ных биологиче-ских ресурсов и среды их обитания А.Н. Болотенко	X	X	X	25.12.2015	X	25.12.2015	

Министр природных ресурсов Краснодарского края



С.Н. Ерёмин

**Аналитическая записка по предоставлению бюджету
муниципального образования город Новороссийск субсидий на
реконструкцию Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске,
находящегося в муниципальной собственности**

Министерство природных ресурсов Краснодарского края (далее – Министерство) в адрес муниципального образования город Новороссийск неоднократно обращалось по вопросу необходимости введения объекта в эксплуатацию в 2015 году, недопустимости неосвоения доведенных бюджетных средств, а также о выполнении условий Соглашения от 1 августа 2014 года № 1 «О предоставлении в 2015 году из средств краевого бюджета субсидии бюджету муниципального образования город Новороссийск на реализацию мероприятия «Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске, 3,528 млн. м³ в год» в рамках государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» (далее – Соглашение).

Согласно информации муниципального образования город Новороссийск от 24 декабря 2015 года, по итогам 2015 года получателями бюджетных средств освоены:

- средства федерального бюджета в сумме 9 289,6 тыс. рублей (остаток средств федерального бюджета составил – 48 757,8 тыс. рублей);
- средства краевого бюджета в сумме – 7 313,0 тыс. рублей (в полном объеме).

Неполное освоение средств федерального бюджета по реконструкции водохранилища допущено в связи с несостоятельностью подрядной организации ОАО «Зарубежводстрой». Муниципальным казенным учреждением «Управление строительства» в 2014 - 2015 годах по данному факту проведена претензионно-исковая работа.

Остатки средств федерального бюджета в объеме 48 757,8 тыс. рублей будут освоены в 2016 году в полном объеме, на те же цели.

На основании изложенного, оцениваем работу муниципального образования город Новороссийск по выполнению работ по реконструкции Неберджаевского водохранилища как удовлетворительную.

Исполняющий обязанности заместителя
министра природных ресурсов
Краснодарского края



Р.А. Авдеев

исп.
В.В. Болвашенко
298-04-28



ОТЧЕТ

об объемах софинансирования местных бюджетов в рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»

(наименование государственной программы)

«Развитие водохозяйственного комплекса»

(наименование подпрограммы государственной программы)

Субсидия

(наименование субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов)

за 2015 год

тыс. рублей

Наименование муниципального образования (получателя субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов)	Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом			Профинансировано в отчетном периоде			Освоено в отчетном периоде			Причины неполного (отсутствия) финансирования <1>	Причины неосвоения <2>
	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО											
Муниципальное образование г. Новороссийск											
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реконструкцию Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске, находящегося в муниципальной собственности, 3,528 млн. м ³ в год	-	7 313,0	-	-	7 313,0	-	-	7 313,0	-		

Исполняющий обязанности заместителя министра
природных ресурсов Краснодарского края



Р.А. Авдеев

исп.
В.В. Болвашенко
298-04-28



ОТЧЕТ

о результативности предоставления субсидии местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края в рамках реализации
государственной программы Краснодарского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов, развитие лесного хозяйства»
(наименование государственной программы)
«Развитие водохозяйственного комплекса»
(наименование подпрограммы государственной программы)
за 2015 год

Наименование муниципального образования (получателя субсидии)	Наименование показателя результативности субсидии <1> (с указанием единицы измерения)		Причины невыполнения
	Плановое значение <2>	Фактическое значение	
1	2	3	4
ВСЕГО			
Муниципальное образование г. Новороссийск			
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на реконструкцию Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске, находящегося в муниципальной собственности, 3,528 млн. м ³ в год	Количество реконструированных водохранилищ комплексного назначения – 1 ед.	Количество реконструированных водохранилищ комплексного назначения – 1 ед.	

<1> при наличии в соглашении с МО более 1-го показателя результативности предоставления субсидии отчет дополняется необходимым количеством граф;

<2> в соответствии с заключенным соглашением между главным распорядителем (распорядителем) средств краевого бюджета и МО о предоставлении субсидии из краевого бюджета.

Исполняющий обязанности заместителя
министра природных ресурсов
Краснодарского края



Р.А. Авдеев

